

近隣住民の皆様へ

国道9号五条春日交差点改良工事のお知らせ

平素は、国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所の事業にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

この度、国道9号五条春日交差点におきまして、交差点改良を行い歩道橋を撤去し、横断歩道、標識柱及び照明柱等を新設する工事を行なう予定です。

工事中は、騒音や交通規制に伴う渋滞など何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、安全及び環境に留意し、早期完成を目指し関係者一同努力いたしますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- **工事名** 国道24号泉大橋他補修工事
国道9号五条春日交差点改良
- **工期** 平成30年11月26日頃～平成31年2月28日頃
※予定ですので、天候や施工状況により前後する可能性があります。
- **作業時間** 【夜間の場合】21:00～(翌)6:00、【昼間の場合】9:00～17:00
- **交通規制** 【夜間】車線減少【昼間】歩道幅員減少規制・
【夜間】(30分～1時間程度)の通行止めを1日予定しています。

工事名	国道24号泉大橋他補修工事	国道9号五条春日交差点改良
工事場所	国道9号 五条春日交差点 (京都市右京区西院南寿町 地先)	
施工者	明清建設工業 株式会社 TEL:075-681-7563 現場代理人:松井 耕治 FAX:075-681-9861 監理技術者:竹村 幸宏	
発注者	国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所 管理第二課 TEL 075-351-3300 担当者:藤田	国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所 京都第二維持出張所 TEL 075-821-1970 担当者:助友・出崎

施工位置図



○ : 工事場所

交差点改良工事の概要

- 横断歩道の設置**
 - 五条通りの横断で交差点の西と東に設置します。
- 横断歩道橋の撤去**
 - 現在五条通りを横断している歩道橋を撤去します。
- 照明柱(多目的柱)の設置**
 - 信号機等の移設を行います。
- 標識・信号機等の移設**
 - 歩道橋の撤去に伴い、多目的柱や、電灯の柱等へ移設します。

国道24号泉大橋他補修工事 国道9号五条春日交差点改良工事 計画工程表

工種	種別	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	
交差点改良	ブロック舗装 As舗装工 縁石工				西側設置		東側設置		交差点西側に点字平板の設置 交差点東側等に点字平板の設置・撤去 交差点部の歩道舗装・縁石工
	区画線設置 横断歩道設置				西側設置		東側等設置		交差点西側に横断歩道設置 交差点東側等に横断歩道設置
	照明柱・標識柱設置								
歩道橋撤去	歩道橋階段・通路部 ・柱部撤去					階段部撤去	橋梁部撤去	歩道橋柱部撤去	横断歩道橋の撤去、橋梁部分の撤去時、一時的に国道9号線の車両通行止めを実施する。
付帯工事	電柱の撤去、管路の新設など				電柱撤去、信号ケーブルの地中化 防護柵等の撤去、既設構造物の撤去、管路設置				歩道橋撤去、標識柱・照明柱設置、標識類の移設に伴う付帯工事
準備・後片付け			事前調査・試験掘り等					後片付け	工事に伴う準備工